

焦作市林业局焦作市南太行森林火灾高风险
区综合治理工程设备部分采购项目验收报告

项目名称：焦作市林业局焦作市南太行森林火灾高风险区综合治
理工程设备部分采购项目

验收日期：2025 年 4 月 11 日

一、项目概况

- 1. 项目名称：焦作市林业局焦作市南太行森林火灾高风险区综合治理工程设备部分采购项目
- 2. 建设单位：焦作市林业局
- 3. 设备供应商：河南泰迅安防科技有限公司
中移系统集成有限公司
- 4. 设备名称及规格型号：

本项目为焦作市林业局焦作市南太行森林火灾高风险区综合治理工程设备集中采购项目，涵盖灭火装备、运输车辆、通信监测设备及无人机系统等，旨在全面提升林区火灾预防、快速响应及处置能力。设备清单及参数如下：

序号	设备名称	品牌/型号	单位	数量
1	背负式风力 灭火机	林晟/6MF-23-51	台	70
2	高压细水雾 灭火机	沃宝森/WBS-P90/0.15-4S	台	70
3	脉冲水枪	科力恒/QWMB12	支	64
4	移动水泵灭 火系统	沃宝森 /WBS-W24/5.0-2DS-3	台	60

序号	设备名称	品牌/型号	单位	数量
5	装备运输车	程力牌/CL5030XZB6ABZ	辆	6
6	运兵车	福田牌/BJ5048XYB-E1	辆	6
7	小型消防车	久达环卫/JD-0012M	辆	24
8	消防水车	程力威 /CLW5090GXFSG35/AXF	辆	6
9	巡护摩托车	双狮牌/SS150-8C	辆	24
10	中继台	华测/DL8	台	4
11	大载荷多旋翼无人机	大疆/M350 RTK	架	4
12	10 倍双光相机	大疆/H30T	个	4
13	抛投器	成至/TH4	套	4
14	喊话器	成至/MP130	台	4
15	传输设备	哈勃一号/TMHB03-5GR1	套	2
16	水位监测仪	勤德智能/QDLSS21-HI	个	32

所有设备已按合同约定完成供货、安装调试及试运行，现组织全面验收。

二、验收依据

- 1、《森林防火设备技术规范》及相关行业标准；
- 2、采购合同及技术协议；
- 3、设备出厂合格证、第三方检测报告、操作维护手册；
- 4、设备试运行记录及性能测试数据。

三、验收流程

- 1、组织协调：主持验收会议，明确验收流程及标准。

- 2、现场监督：

检查设备外观、包装完整性及运输记录。

核对设备型号、规格、数量与合同一致性。

设备安装调试过程。

- 3、测试验证：

审核厂家提供的测试报告（如性能测试、安全测试）。

见证关键功能测试（需三方共同参与）。

- 4、资料审查：

检查设备出厂合格证、质量证明书、操作手册等文件。

确认技术资料与合同要求的一致性。

- 5、问题记录：

对验收中发现的不合格项提出整改意见，并跟踪闭环。

四、验收内容及结果

验收项目	技术要求	验收结果	备注
设备外观及包装	无破损、锈蚀、变形、标识清晰完整	☒ 合格 ☐ 不合格	
设备型号/规格	符合合同要求	☒ 合格 ☐ 不合格	
设备数量	与清单一致	☒ 合格 ☐ 不合格	
功能测试	满足技术协议要求	☒ 合格 ☐ 不合格	
安全性能	符合国家标准及采购需求标准	☒ 合格 ☐ 不合格	
技术资料完整性	齐全、有效	☒ 合格 ☐ 不合格	

文件资料审查

- 1、设备出厂合格证、第三方检测报告完整；
- 2、操作手册、维护指南已移交业主单位；

3、特种设备（消防水车、无人机）已取得安全认证；

4、试运行记录完整，包括设备运行时间、故障日志及处理结果。

五、验收结论

经全面核查，本项目设备数量、规格、性能均符合合同及技术规范要求，文件资料齐全，主要设备试运行稳定。

验收结论：

☒ 通过验收，同意投入使用

☐ 未通过验收，需整改后复验。

六、参加验收人员签字表

供货商（包一）

经自检，所提供产品合格，符合交付条件。

孙一博 宋广园 杨宏伟

供货商（包一）（盖章）：河南泰迅安防科技有限公司

日期：2025年6月11日

供货商（包二）

经自检，所提供产品合格，符合交付条件。

李健鹏

供货商（包二）（盖章）：中移系统集成有限公司

日期：2025年6月11日

监理单位

该批设备符合招标文件及合同要求，同意竣工验收合格。

徐沙

刘鹏
监理单位（盖章）：清鸿工程咨询有限公司



袁大庆

日期：2025年4月11日

业主单位意见

经2025年4月14日党组会研究，同意竣工验收合格。

业主单位（盖章）：焦作市林业局

日期：2025年4月14日



附件：

- 1、设备验收记录表
- 2、设备出厂检测报告
- 3、监理验收人员资质证书

备注：本报告一式六份，业主、监理、供货商、财政部门及档案部门各留存一份。

